

# Sem data definida

## Quinto atraso na entrega mantém no Jóia jogo Bahia e Corinthians

Pedro Carliyé

A entrega de parte das obras de Pituçu havia sido prometida para hoje, 30 de setembro, mas vai ser adiada pela quinta vez e, agora, sem prazo definido de conclusão. A informação do governo do estado impede que Bahia x Corinthians, 18 de outubro, seja o jogo inaugural.

A diretora da Conder, Maria

del Carmen, responsabilizou a força das águas. "Tivemos três dias chuvosos nas últimas semanas e cada dia de chuva significa três a quatro dias de atraso", disse. Adequando ao calendário, só no dia 9 de outubro, no mínimo, o estádio será entregue pela Conder.

A diretora deu ainda outra justificativa. "Os prazos foram muito curtos para a qualidade exigida". E completou: "Nenhum outro estádio, com tantos atributos, teve o tempo que temos". Problemas como roubo de equipamentos da parte elétrica e greve também foram apontados como prejudiciais.

### IMPOSSÍVEL

Maria del Carmen achou "precipitado" antecipar o adiamento, mas o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, foi taxativo sobre ter jogo próximo dia 18: "É impossível". Rodrigues informou que os laudos técnicos devem ser disponibilizados "sem ressalvas" até 7 de outubro na CBF, data-limite para mudar o local de Bahia x Corinthians, agendado para o Jóia da Princesa. Situação incompatível com a declaração de Del Carmen.

A FBF é a responsável em comandar a Comissão Estadual de Inspeção de Estádios, formada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Posteriormente, o promotor de direito do consumidor do Ministério Público Estadual, Olímpio Campinho, se reunirá com a comissão para avaliar o laudo definitivo que segue à CBF.

