



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

<b>Veículo:</b> Site Bahia Notícias	<b>Data:</b> 06/04/2011	

### Obras da Fonte Nova atrasadas em 2 meses

---

A etapa de construção das fundações da Nova Arena Fonte Nova, prevista para começar em janeiro, só teve início em março. São dois meses de atraso, conforme o cronograma da obra. Quem confirma o atraso é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-BA), Jonas Dantas. “Há um ligeiro atraso, a gente espera que o atraso não comprometa o calendário. Pode comprometer ou não, depende de como essa questão vai ser ajustada depois”, disse. O prazo de conclusão do estádio foi alterado no mês passado – a previsão é inaugurar a Arena Fonte Nova em setembro de 2012. Dantas ressalta que serão analisados os planos de contingência sobre movimentos trabalhistas e variações climáticas. “Nós sabemos que sempre ocorrem greves. Como vamos trabalhar essa questão? E as chuvas que virão e geralmente, em obras que são abertas como essa, têm um impacto. Vamos saber se tem um plano de emergência, como estão pensando isso”. O Crea, junto a mais cinco órgãos públicos e privados, deu início a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da praça esportiva e do metrô. Informações da Tribuna da Bahia.