

Veículo: A Tarde Online	Data: 12/04/2011	

Relatório do Crea-BA indica atraso nas obras para a Copa do Mundo em Salvador

O relatório divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Conselho Regional de Engenharia, [Arquitetura](#) e Agronomia da Bahia (Crea-BA) indica atrasos nas obras visando a [realização](#) da Copa do Mundo de 2014 em Salvador. A Arena Fonte Nova, local onde serão sediados os [jogos](#) na capital baiana, tem apenas 15% da obra finalizada. A construção começou em maio de 2010 e tem como prazo final até o dia 31 de dezembro de 2012.

Parte das ações da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), o relatório foi divulgado durante o seminário “Acompanhamento das Ações para Realização da Copa 2014”, no auditório do Bahia Othon Palace [Hotel](#), em Salvador.

A partir destes primeiros dados coletados, o Crea-BA promete intensificar a fiscalização nos próximos meses. O relatório ainda indica problemas como a falta de estudo ambiental e de vizinhança na obra da Arena Fonte Nova, além de uma indefinição sobre a aplicação do dinheiro. Segundo o Crea-BA, não há garantia de repasse de verbas para a obra, que tem orçamento estimado em R\$ 591 milhões. Mas a pior situação, segundo o relatório, é no transporte, onde os projetos para a área não estão concluídos e não se sabe como serão captados os recursos para as obras necessárias.

Principais críticas apontadas no relatório

Transparência - “Dificuldade de acesso a determinados cronogramas físico-financeiros das referidas obras”

Preocupação ambiental - “É preocupante a inexistência de estudo de impacto ambiental e de vizinhança dessas obras”

Legado - “Ausência de explicitação sobre os usos múltiplos da Arena a fim de torná-la viável economicamente”

Repasse - “Preocupa o fato de que a maioria dos investimentos está incluída na categoria de previstos. Não existe a garantia de repasse”

***Com informações de André Uzêda | A TARDE**