



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

<b>Veiculo:</b> Portal G1	<b>Data:</b> 12/04/2011	

## Fiscalização aponta problemas nas obras para a Copa em Salvador

*Durante três dias, especialistas visitaram estruturas da cidade para a Copa. Faltam três anos para campeonato e relatório mostra que há atraso.*

Do G1BA, com informações da TV Bahia

Nesta terça-feira (12), saiu o resultado do relatório da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada pelo conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e outros sete órgãos que estão acompanhando a preparação da capital baiana para a copa.

Restam três anos para preparar Salvador em uma das cidades sedes do mundial. De acordo com especialistas, a obra mais importante no Estado é a nova Arena Fonte Nova. A construção começou em maio do ano passado e, até agora, 15 % da obra está pronta. Há um atraso confirmado pelo Crea-BA, que está fiscalizando as ações para a copa do mundo na Bahia.

O resultado desta fiscalização foi divulgado nesta terça-feira (12) em um seminário que reúne representantes do estado, de sindicatos e dos Conselhos Regional e Federal. Durante três dias, engenheiros, arquitetos e urbanistas visitaram ruas e avenidas de Salvador, estações de ônibus, obras do metrô e a nova Fonte Nova.

Em um relatório, eles apontam vários problemas, como falta estudo de impacto ambiental e de vizinhança na obra da Fonte Nova e uma indefinição sobre o dinheiro da construção. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia diz que não há garantia de repasse de verbas para a obra avaliada em R\$ 591 milhões.

Na questão do transporte, que inclui o porto de Salvador, o aeroporto, ruas e avenidas, a situação é ainda mais grave, segundo aponta o relatório. De acordo com a fiscalização, os projetos não estão concluídos e, segundo de acordo com o CREA, ainda não tem definido a captação de todos os recursos necessários.