



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

<b>Veículo:</b> Site Política Livre	<b>Data:</b> 06/04/2011	

### Obras de fundação da Fonte Nova iniciam com atraso de 60 dias

Com todas as etapas cumpridas no período de demolição, retirada e reciclagem de entulhos e terraplanagem, as obras do estádio da Fonte Nova enfrentam o primeiro contratempo. A fase de fundação, prevista para começar em janeiro, só teve início em março. A informação é do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-BA), Jonas Dantas. “Há um ligeiro atraso, a gente espera que o atraso não comprometa o calendário. Pode comprometer ou não, depende de como essa questão vai ser ajustada depois”.  
Ontem, junto com mais cinco órgãos públicos e privados, o Crea deu início a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da praça esportiva e do metrô, que durante o mês passado teve novo prazo de conclusão divulgado (setembro de 2012). Cerca de 20 técnicos de um grupo interdisciplinares já estão acompanhando as atividades no canteiro da Fonte Nova e grupo com o mesmo perfil está dedicado ao metrô. Leia mais na [Tribuna](#).