



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

Veículo: Site Política Hoje	Data: 06/04/2011	

Obras da Arena Fonte Nova têm 2 meses de atraso

Com todas as etapas cumpridas no período de demolição, retirada e reciclagem de entulhos e terraplanagem, as obras do estádio da Fonte Nova enfrentam o primeiro contratempo. A fase de fundação, prevista para começar em janeiro, só teve início em março. Quem confirma o atraso é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-BA), Jonas Dantas. "Há um ligeiro atraso, a gente espera que o atraso não comprometa o calendário. Pode comprometer ou não, depende de como essa questão vai ser ajustada depois", disse.

O prazo de conclusão do estádio foi alterado no mês passado – a previsão é inaugurar a Arena Fonte Nova em setembro de 2012. Dantas ressalta que serão analisados os planos de contingência sobre movimentos trabalhistas e variações climáticas. "Nós sabemos que sempre ocorrem greves. Como vamos trabalhar essa questão? E as chuvas que virão e geralmente, em obras que são abertas como essa, têm um impacto. Vamos saber se tem um plano de emergência, como estão pensando isso".

O Crea, junto a mais cinco órgãos públicos e privados, deu início a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) da praça esportiva e do metrô. As conclusões da FPI serão apresentadas no próximo dia 12, durante o 'Seminário de Acompanhamento das Ações para a Realização da Copa 2014'.

A assessoria da Fonte Nova Negócios e Participações – consórcio que está construindo o estádio da Copa – disse que a empresa não irá se pronunciar. Informações da Tribuna.