



**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

<b>Veículo:</b> Site Princesa News	<b>Data:</b> 13/04/2011	

## Relatório do Crea indica atraso em obras para a Copa do Mundo em Salvador

Arena Fonte Nova tem apenas 15% da obra finalizada. O relatório divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (Crea-BA) indica atrasos nas obras visando a realização da Copa do Mundo de 2014 em Salvador. A Arena Fonte Nova, local onde serão sediados os jogos na capital baiana, tem apenas 15% da obra finalizada. A construção começou em maio de 2010 e tem como prazo final até o dia 31 de dezembro de 2012. Parte das ações da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), o relatório foi divulgado durante o seminário “Acompanhamento das Ações para Realização da Copa 2014”, no auditório do Bahia Othon Palace Hotel, em Salvador.